

PDF 5 - CRONOGRAMA OFICIAL - COZINHA

O passo a passo visual para você acompanhar sua reforma sem atrasos, sem desperdício e com total controle.

4 A 8 SEMANAS

MÉTODO 3P

Objetivo do Cronograma

Este cronograma foi criado para guiar cada decisão da sua reforma com clareza e segurança:



Mostrar o que acontece

Mostrar exatamente o que acontece em cada etapa da obra



Comprar na hora certa

Indicar o que você deve comprar em cada momento



Evitar atrasos

Evitar atrasos, retrabalhos e gastos extras



Decisões rápidas

Guiar decisões rápidas quando algo foge do previsto



Contratar profissionais

Deixar claro quando contratar cada profissional



Sincronizar tudo

Sincronizar materiais x mão de obra x entregas



⚠️ REGRA MESTRE DO MÉTODO 3P: O cronograma NÃO é uma previsão — é um roteiro. Se você seguir esse roteiro, a obra anda. Se você pular etapas, a obra trava.



Estrutura do Cronograma

O cronograma é dividido em 9 etapas e funciona tanto para cozinhas pequenas (**4 semanas**) quanto médias (**6 semanas**) e grandes (**8 semanas**).

01

Semana 0 — Preparação

Fase 1: Planejar

02

Semana 1 — Início da Obra

Fase 2: Prevenir

03

Semana 2 — Elétrica / Hidráulica

Fase 2: Prevenir

04

Semana 3 — Revestimentos

Fase 2: Prevenir

05

Semana 4 — Acabamentos

Fase 2: Prevenir

06

Semana 5 — Bancadas

Fase 2: Prevenir

07

Semana 6 — Pintura / Iluminação

Fase 3: Proteger

08

Semana 7 — Instalações Finais

Fase 3: Proteger

09

Semana 8 — Entrega & Proteção

Fase 3: Proteger

Semana 0 — Preparação **(Fase 1: Planejar)**

Tempo estimado: 2 a 3 dias

O que fazer

- Realizar diagnóstico Zero Erro (hidráulica, elétrica, ventilação, caimento e paredes)
- Fechar layout final da cozinha
- Definir orçamento total + margem
- Criar lista de profissionais (3 a 5 opções)
- Enviar o roteiro de orçamento blindado
- Agendar visitas técnicas
- Preencher Cronograma 3P (este documento)
- Definir data de início da obra

Compras permitidas

-  Materiais de proteção (lona, papelão, saco de entulho)
-  Não comprar pisos, revestimentos ou elétrica nesta fase.



Semanas 1 e 2 — Demolição, Elétrica e Hidráulica

Semana 1 — Demolição e Preparação

Duração média: 1 a 2 dias

- Proteção da casa (portas, piso, móveis, corredor)
- Demolição do revestimento antigo
- Remoção de bancadas antigas (se houver)
- Corte de parede (somente se necessário)
- Instalação de pontos provisórios (iluminação/energia)
- Medição final para compra de revestimentos

 **Compras liberadas:** Pisos, Revestimentos, Argamassa, Rejunte, Espaçadores, Tubulação hidráulica, Caixas elétricas. **✗ Bancada (só na semana 5)**

-   Demolição SEM proteção = prejuízo certo.
-  Avalie caimento ANTES de assentar piso.

Semana 2 — Elétrica e Hidráulica

Duração média: 3 a 5 dias

- Reposição e criação de pontos elétricos
- Revisão da carga dos circuitos
- Instalação dos conduítes
- Reforço de esgoto da pia
- Definição do ponto da coifa/exaustor
- Testes de pressão e vazamento

 **Compras liberadas:** Fios (2,5mm / 4mm / 6mm), Disjuntores, Tomadas 10A e 20A, Caixas 4x2 e 4x4, Tubos e conexões PVC, Flexível inox, Colete de vedação

-   Não fechar parede antes de TESTAR tudo.
-  Ponto da coifa é o item mais esquecido da cozinha.

Semanas 3 e 4 — Revestimentos e Acabamentos

Semana 3 — Revestimentos

Duração média: 4 a 7 dias

- Nivelamento do contrapiso
- Assentamento do porcelanato
- Revestimento da parede da pia
- Instalação de canto vivo, espaçadores e niveladores
- Rejuntamento final
- Limpeza técnica pós-revestimento

 **Compras liberadas:** Rejunte epóxi, Silicone neutro, Cantoneiras, Nichos (caso existam)

-   Teste o CAIMENTO do piso antes de instalar o revestimento.
-  Não pise no porcelanato por 24–48 horas.

Semana 4 — Acabamentos

Duração média: 2 a 4 dias

- Instalação do gesso (se houver)
- Colocação da iluminação embutida
- Preparação para pintura
- Ajustes finais do revestimento

 **Compras liberadas:** Painel de LED, Spots / trilhos, Fita LED, Massa corrida, Lixas

-   Gesso vem ANTES da pintura.
-  Fita LED só se compra após a definição do rebaixo.



Semana 5 — Bancadas (Fase 2)

Duração média: 3 a 5 dias



O que acontece

- Medição final (agendada na semana 3)
- Escolha final do material (granito, quartzo, porcelanato, inox)
- Corte e recortes da cuba e cooktop
- Instalação da bancada
- Instalação da cuba (apenas no dia seguinte)



Compras liberadas

- Cuba
- Torneira
- Sifão
- Válvula
- Silicone para vedação



Alertas 3P

- A bancada é SEMPRE comprada após medições finais.
- Cuba deve ser entregue ao marmorista ANTES do corte.



Semanas 6 e 7 — Pintura, Iluminação e Instalações Finais

Semana 6 — Pintura e Iluminação Final (*Fase 3: Proteger*)

Duração média: 2 a 3 dias

- Pintura do teto
- Pintura das paredes
- Instalação das luminárias
- Revisão de tomadas e interruptores

 **Compras liberadas:** Tintas, Bandeja e rolo, Fitas e proteção

-   Só pinte após TODA a poeira da obra ter terminado.
-  Teste TODAS as lâmpadas antes de instalar.

Semana 7 — Instalações Finais (*Fase 3*)

Duração média: 2 a 3 dias

- Instalação da coifa
- Instalação do cooktop
- Instalação do forno
- Instalação da torneira
- Conexão dos eletrodomésticos
- Instalação do rodapé (se houver)

-   Teste ralo da pia com água corrente.
-  Teste vedação da cuba com guardanapo. (Se molhar → retrabalho.)

Semana 8 — Móveis Planejados + Checklist Final (Fase 3)

Duração média: 2 a 5 dias

O que acontece

- Instalação dos móveis
- Colocação de portas, gavetas e prateleiras
- Alinhamento final
- Instalação de puxadores
- Passagem do Checklist de Inspeção Final 3P

-   Não instale móveis sem a obra seca.
-  Verifique nível da bancada antes de instalar armários.

Checklist Final 3P — Liberação da Cozinha

Antes de pagar o último profissional, valide:

Estrutura

- ☐ Revestimentos sem falhas
- ☐ Piso sem ocos
- ☐ Bancada nivelada

Hidráulica

- ☐ Torneira sem vazamento
- ☐ Sifão funcionando
- ☐ Pressão correta

Elétrica

- ☐ Todas as tomadas funcionam
- ☐ Iluminação ok
- ☐ Circuitos identificados

Acabamento

- ☐ Pintura sem manchas
- ☐ Móveis alinhados
- ☐ Portas e gavetas niveladas

Resultado

Depois desse cronograma, existe a conquista total do controle sobre sua reforma:

✓ Ordem exata

Sabe a ordem exata da obra

✓ Previsibilidade

Sabe o que esperar todos os dias

✓ Sem atrasos

Evita atrasos

✓ Sem enganação

Não é enganado por profissionais

✓ Compra certa

Compra na hora certa

✓ No prazo

Termina a cozinha no prazo

