



PDF 4 — CADERNO DE PLANEJAMENTO 3P (QUARTO)

O guia prático para preencher sua planilha e ativar o controle total da sua reforma. *(Material complementar – uso opcional)*

📄 👉 Tudo o que você faz agora acontece na **Aba 1 — PROJETO**. 👉 Não avance para as outras abas antes de concluir este caderno.

Antes de começar: Este PDF é o seu "manual de instruções" para a **Planilha Inteligente 3P**. Ele serve para garantir que você insira os dados certos nos lugares certos, ativando os alertas que vão proteger o seu bolso.

1. IDENTIFICAÇÃO: DANDO NOME AO PROJETO

O primeiro passo é tirar a obra da cabeça e colocar no sistema.

Nome da Obra

Seja específico. Ex: "**Quarto Casal**", "**Quarto do Bebê**" ou "**Suíte de Hóspedes**".

Localização

Preencha o **endereço completo**. Isso é vital para o cálculo de fretes e logística de entrega de móveis e materiais.

O Motivo Real

Registre aquela frase que definimos no **PDF 1**. Ela será o seu lembrete de "*por que estou fazendo isso*" quando a obra estiver no meio da poeira.

2. DIAGNÓSTICO: ALIMENTANDO O ESCUDO

Agora, pegue as anotações que você fez no **PDF 2 (Checklist Zero Erro)** e passe para a planilha.



OK

Item verificado e aprovado. Nenhuma ação necessária.



ALERTA

Item requer atenção. Monitore e avalie antes de prosseguir.

TROCA OBRIGATÓRIA

O seu **Painel de Controle** acenderá um **alerta vermelho** na hora.

Selecione o status para cada item: **Elétrica, Acústica, Umidade**, etc. Em **Observações**, escreva de forma simples o que precisa ser feito. Ex: "*Instalar interruptor paralelo na cabeceira*" ou "*Tratar mofo na parede da janela*".



3. ORÇAMENTO BLINDADO (O SEU LIMITE)

No quarto, a **marcenaria e o ar-condicionado** podem consumir a maior parte do seu dinheiro. Sem um teto, você corre o risco de ficar sem móveis no final.

- **Orçamento Disponível:** Digite o valor total que você tem na conta para essa reforma.
- **Margem de Segurança:** A planilha reservará automaticamente **10% a 15%** para os imprevistos (como um ajuste inesperado no gesso ou na elétrica).
- **Teto Máximo de Gastos:** Este é o valor real que você pode gastar com materiais, móveis e mão de obra.

4. CRONOGRAMA INICIAL (O MAPA DO TEMPO)

Defina as expectativas **antes de contratar**.

- **Data de Início:** Quando você pretende que o primeiro profissional (geralmente o eletricitista ou gesso) entre na unidade.
- **Prazo Estimado:** Para um quarto completo com marcenaria, considere de **30 a 45 dias** (devido ao tempo de fabricação dos móveis).

COMO USAR ESTE CADERNO DO JEITO CERTO

  **Dica 3P:** A planilha vai monitorar esse prazo. Se o status mudar para "**Atrasado**", você saberá que precisa cobrar agilidade do fornecedor.

01

Abra a Planilha 3P

Acesse no seu **computador ou celular**.

02

Siga a sequência

Preencha **de cima para baixo**, sem pular etapas.

03

Confira o Painel

Após preencher tudo, vá na aba **PAINEL DE CONTROLE** e veja se o seu "*cockpit*" já está ativo.

CONCLUSÃO

Quem não planeja na **Aba 1**, paga o dobro na **Aba 3**.

O **Caderno de Planejamento** é o que transforma um "*desejo de quarto novo*" em um **projeto executável**.

Com esses dados inseridos, você está pronto para a **Fase 2: Prevenir**.



© 2024 MÉTODO 3P – SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DE REFORMAS. *Todos os direitos reservados. Este conteúdo, incluindo a lógica do Painel de Controle e os guias técnicos, é protegido pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) e Propriedade Intelectual. A reprodução, revenda ou compartilhamento não autorizado constitui crime e será objeto de medidas judiciais cabíveis.*

